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Zeitplan Tauffest im KK Arnsberg – 4. Juli 2010,  Stand:  19.1.2010 
 
 

Datum Aktivitäten Aktivitäten Bemerkungen 
Dienstag,  
17. 11.09 
9-11 Uhr 

Projektgruppentreffen 
MCH 

TOP´s: 
Taufbrief 
Zeltverleih 

 

 10. Januar 
2010 
 

Briefumschläge für 
Taufbrief werden 
geliefert, 
Adressierung muss 
organisiert werden 

  

Dienstag, 
19.1.10 
9-11 Uhr 

Projektgruppentreffen 
MCH 

Inhaltliches 
Gespräch über 
Taufe: biografisch, 
theologisch etc. 

Karin Neumann-Arnoldi 
bereitet das Treffen vor. 

Mittwoch, 
17.Februar 
2010 

Werbefirma liefert 
Taufbrief an uns aus, 
danach: Taufbrief  an 
alle Familien und alle 
Mitglieder der 
Pfarrkonferenz 
verschicken, vom KK 
aus 

Mitglieder der 
Projektgruppe tüten 
die  Briefe ein. 

Rückmeldemöglichkeiten: e-
Mail; Telefon und  
beigelegte Postkarte  
(Porto zahlt Empfänger),  
 

Mittwoch,     
24. 2.10       
15 -17 Uhr 
 

Projektgruppentreffen 
MCH 

 TOP´s: 
Ablauf der Taufgespräche 
Planung Gottesdienst 

4 Wochen 
nach 
Versand: 

Alle Rückmeldungen 
sammeln; Adresskartei 
herstellen. 

  

Freitag, 
19.3.10        
9-12 Uhr              

Projektgruppentreffen 
MCH 

 TOP´s: 
Orte der Taufgespräche 
festlegen; 
Pfarrkonferenz vorbereiten 

Ende März 
2010 
 

Ortsgemeinden werden 
informiert über 
Familien aus ihrem 
Bereich, die Interesse 
haben: 
 

Interessierte Familien 
erhalten zweiten Brief 
mit Infos über das 
Fest, Daten der 
Taufgespräche und 
Namen der 
Gemeindepfarrer/innen 

In Zeitung und Radio 
erscheinen Meldungen, die die 
Menschen ans Fest erinnern, 
die sich nicht auf den Brief 
zurückgemeldet haben. 

Ende März 
2010 

Festzelt bei 
Zeltverleih buchen 
und Verstärkeranlage 

  

Mittwoch,   
14. April 
2010 

Regionale 
Pfarrkonferenz 
Im Kirchenzentrum? 

Stand der 
Vorbereitungen 

Wer macht mit? 
Gottesdienst 
Taufgespräche 
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Mittwoch,   
28. 4.10    
15-17 Uhr 

Projektgruppentreffen 
MCH 

  

Mittwoch,   
20. 5.10     
15-17 Uhr 
 

Projektgruppentreffen 
MCH 

  

Samstage, 
29.5.10      
19. 6.10 

Taufgespräche 
 

 Abhängig von  Anzahl und  
Herkunft der Anmeldungen : 
Orte und Zeitpunkte 

Mittwoch, 
16.6.10      
15-17 Uhr 

Projektgruppentreffen 
MCH 

  

2.-3. Juli Vorbereitungen vor 
Ort: MCH 

  

Sonntag, 
4.Juli 2010     
15.00 Uhr 
MCH 

Tauffest   

Freitag,    
9. 7. 10  
15-17 Uhr 

Projektgruppentreffen 
MCH 

Auswertung Offen für Interessierte 

 
 
 


